

チケット

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|-----|-----------------------------|---------|-------|--------|----------------------------------|-----------|------------------|
| 193 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 3.総合テスト | 仲宗根 高志 | 2025-09-04 15:18 |
| 192 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 2.製造 | 仲宗根 高志 | 2025-09-04 15:19 |
| 191 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 1.詳細設計 | 仲宗根 高志 | 2025-09-04 15:19 |
| 190 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 0.要件定義 | 仲宗根 高志 | 2025-09-04 15:20 |
| 188 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 29.Androidバージョンアップ | 仲宗根 高志 | 2025-09-02 10:44 |
| 187 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 28.レキオス課題 | 仲宗根 高志 | 2025-09-02 10:43 |
| 186 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 27.レキオスからの要望 | 仲宗根 高志 | 2025-09-02 10:42 |
| 185 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 26.SMSとeメール無事通知 | 仲宗根 高志 | 2025-09-02 10:42 |
| 183 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 24.家族登録画面の市町村をセレクトボックスへ | 仲宗根 高志 | 2025-09-02 09:25 |
| 181 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 20.ホワイトレベル | | 2025-07-17 17:53 |
| 180 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 16.世界標準時間対応(言語、時刻設定より取得) | | 2025-07-17 17:51 |
| 179 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 11.黒信号発報の事前周知機能 | | 2025-07-17 17:49 |
| 178 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 09.自治体と連携した実効性のある個別避難計画の実現 | | 2025-07-17 17:56 |
| 177 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 06.家族(市町村を跨いで閲覧) | | 2025-07-17 17:56 |
| 176 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 04.セキュリティモード | | 2025-07-17 17:56 |
| 175 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 3.開発 | | 2025-09-09 13:01 |
| 174 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 2.設計 | | 2025-09-04 15:20 |
| 173 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 1.要件定義 | | 2025-07-17 17:53 |
| 171 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 19.メイン画面で ^サーヒ ^サー指定(絞り込み)を追加 | 仲宗根 高志 | 2025-07-17 18:05 |
| 167 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 15.高齢者か ^ハ ^スワート ^を使用せず ^にロク ^イン | 仲宗根 高志 | 2025-07-17 18:04 |
| 166 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 14.主利用者nicknameを廃止(通知の宛先も変更) | 仲宗根 高志 | 2025-07-17 18:17 |
| 165 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 13.主利用者一覧画面で ^削除した人を表示 | 仲宗根 高志 | 2025-07-17 17:59 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|-----|-----------------------------|---------|-------|--------|---|-------|------------------|
| 162 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 10.睡眠を睡眠_休息に変更 | 仲宗根高志 | 2025-07-17 18:16 |
| 161 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | AuroraMySQLサポート終了対応(2025/08/31) | | 2025-07-11 11:20 |
| 159 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 旧本番環境停止(prd) | | 2025-06-11 11:22 |
| 158 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | ステージング環境停止(stg) | | 2025-06-11 16:00 |
| 156 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 01.DB負荷分散 | 仲宗根高志 | 2025-07-17 18:12 |
| 134 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 6.確認テスト | | 2025-04-07 18:08 |
| 133 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 5.デプロイ作業 | | 2025-04-07 18:08 |
| 132 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 4.ソース管理 | | 2025-04-07 18:08 |
| 131 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 3.テスト環境構築 | | 2025-04-07 18:08 |
| 130 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 2.仕様変更 | | 2025-04-07 18:08 |
| 129 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 1.障害対応 | | 2025-04-07 18:08 |
| 128 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 13.レポート作成・報告 | | 2025-04-07 18:08 |
| 127 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 12.要望対応 | | 2025-04-07 18:08 |
| 126 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 11.ユーザーサポート | | 2025-04-07 18:08 |
| 125 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 10.コスト管理 | | 2025-04-07 18:08 |
| 124 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 9.ドキュメント管理 | | 2025-04-07 18:08 |
| 123 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 8.キャパシティプランニング | | 2025-04-07 18:08 |
| 122 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 7.保守メンテナンス | | 2025-04-07 18:08 |
| 121 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 6.パフォーマンスチューニング | | 2025-04-07 18:08 |
| 120 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 5.セキュリティ管理・対応 | | 2025-04-07 18:08 |
| 119 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 4.セキュリティ検知 | | 2025-04-07 18:08 |
| 118 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 3.障害対応 | | 2025-04-07 18:08 |
| 117 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 2.バックアップ | | 2025-04-07 18:08 |
| 116 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 1.システム監視 | | 2025-04-07 18:08 |
| 115 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 保守オペ教 | | 2025-04-07 18:08 |
| 114 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 運用オペ教 | | 2025-04-07 18:08 |
| 111 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 環境利用期間 | | 2025-06-11 11:22 |
| 108 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 07.経理運用説明資料 | 仲宗根高志 | 2025-07-17 18:02 |
| 106 | おきでんCplusC (RNS) | Feature | 解決済み | Normal | 05.課金は家族3人まで | 仲宗根高志 | 2025-09-04 15:20 |
| 95 | おきでんCplusC (RNS) | | | | 【cplusc様要望】デバイス状態がオフライン(devices.status=false)の場合、電源オン状態・ポジションを非表示にする。 | | 2025-03-24 19:34 |

| # | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 担当者 | 更新日 |
|----|-----------------------------|---------|-------|--------|---|--------|------------------|
| 83 | おきでんCplusC (RNS) | Feature | 解決済み | Normal | 【cplusc様要望】ボタンラベルの統一。「戻る」「もどる」「Close」「閉じる」 | | 2025-03-05 23:26 |
| 67 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | AWS運用サービス | | 2025-04-08 12:58 |
| 63 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 検証(Dev)環境 | | 2025-04-07 16:10 |
| 45 | おきでんCplusC (RNS) | Feature | 解決済み | Normal | 【仕様変更】【cplusc様要望】家族アプリでX発報の無事通知がしたい | 弘人 島袋 | 2025-03-12 22:25 |
| 41 | おきでんCplusC (RNS) | Feature | 解決済み | Normal | 【仕様変更】【cplusc様要望】黒信号発報無効設定追加 (バッчサーバー) | 大崎 勇 | 2025-02-18 19:57 |
| 40 | おきでんCplusC (RNS) | Feature | 解決済み | Normal | 【仕様変更】【cplusc様要望】黒信号発報無効設定追加 (APIサーバー) | | 2025-02-28 23:17 |
| 39 | おきでんCplusC (RNS) | Feature | 解決済み | Normal | 【仕様変更】【cplusc様要望】アプリで黒信号発報のカウントを無効にする設定がしたい | 仲宗根 高志 | 2025-03-12 22:25 |
| 23 | おきでんCplusC(Cplusc ,OGS,RNS) | Support | 新規 | Normal | 本番移行作業 | | 2025-07-17 18:22 |
| 22 | おきでんCplusC (RNS) | Bug | 新規 | Normal | テスト | 仲宗根 高志 | 2025-02-12 21:34 |